
南城市週休２日工事特記仕様書（完全週休２日（土日）Ⅰ型） 

 

完全週休２日（土日）Ⅰ型 

本工事は、受注者が、完全週休２日（土日）の取組について、工事着手前に選択を

し、選択結果について発注者と協議する方式（月単位の週休２日は必須）の工事であ

る。 

完全週休２日（土日）とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定

し、１週間に２日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、土日に加

えて、受注者自らが土日以外にも現場閉所することは可能とする。ただし、受注者の責

によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するも

のとする。 

月単位の週休２日とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉所を行

ったと認められる状態をいう。建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者は毎週

土日の現場閉所が達成できるよう努めるものとする。 

工事着手前に、月単位の４週８休以上の取得計画を記載した「取得計画表」を作成

し、発注者の確認を得たうえで施工計画書に添付するものとする。 

毎月の履行報告時に、「休日取得状況報告書」を発注者へ提出する。 

週休２日の取組状況により、南城市工事等成績表作成要領における工程管理等の項目

で評価する。 

「週休２日補正係数」については、完全週休２日（土日）を達成した場合の補正係数

を各経費に乗じたうえで予定価格を作成している。なお、現場閉所の達成状況を確認

後、完全週休２日（土日）に満たないものは、月単位の週休２日の補正係数に変更する

ものとする。月単位の週休２日に満たないものについては、月単位の週休２日の補正係

数も除した変更を行うものとする。（補正方法は沖縄県要領等に準じるものとす

る。） 

完全週休２日（土日）補正係数 

対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、１週間に２日間以上の現場閉

所を行ったと認められる場合 

沖縄県の各部が定める週休２日制工事に係る要領等に定める補正係数に準ずる。 

月単位の週休２日補正係数 

対象期間内の全ての月毎の現場閉所率が２８．５％（８日／２８日）以上の場合 



沖縄県の各部が定める週休２日制工事に係る要領等に定める補正係数に準ずる。 

工事現場の公衆の見やすい場所に週休２日の取得状況を掲示するものとする。 

 

 


